teamgantt
Created with Free Edition

Nacdlow Stage 1	start	end	0h	0%
Requirements Specification	**12/10/19**	**18/11/19**	**0h**	**0%**
Introduction	12/10	14/10	0	0%
Purpose	16/10	18/10	0	0%
Scope	16/10	18/10	0	0%
Aims \& Objectives	16/10	18/10	0	0%
Requirements	16/10	20/10	0	0%
Functional Requirements	20/10	28/10	0	0%
Non-Functional Requirements	21/10	26/10	0	0%
Diagrams	09/11	18/11	0	0%
Risk Analysis	**17/10/19**	**30/10/19**	**0h**	**0%**
Risk Analysis	17/10	22/10	0	0%
Risk Avoidance	23/10	27/10	0	0%
Risk Mitigation	27/10	30/10	0	0%
Project Decisions and Plan	**19/10/19**	**18/11/19**	**0h**	**0%**
Software Choices	28/10	31/10	0	0%
Programming Languages	01/11	06/11	0	0%
Software Development Process	19/10	23/10	0	0%
Systems	**-**	**-**	**0h**	**0%**
Usability Assessment Procedures	25/10	01/11	0	0%
Technical Correctness	31/10	07/11	0	0%
Customer Expectations	08/11	15/11	0	0%
Teamwork	**27/10/19**	**18/11/19**	**0h**	**0%**
Team Contributions	27/10	15/11	0	0%
Individual Contributions	**15/11/19**	**18/11/19**	**0h**	**0%**
Humaid	15/11	18/11	0	0%
Amaan	15/11	18/11	0	0%
Mark	15/11	18/11	0	0%
Alakbar	15/11	18/11	0	0%
Numan	15/11	18/11	0	0%
Ruaridh	15/11	18/11	0	0%
Collaboration Methods	05/11	18/11	0	0%
Tasks	19/10	30/10	0	0%
Conflicts	**09/11/19**	**17/11/19**	**0h**	**0%**
Interpersonal Conflicts	13/11	17/11	0	0%
Resource Conflics	13/11	17/11	0	0%
Emergency Actions	09/11	14/11	0	0%
Project Costing	**20/10/19**	**13/11/19**	**0h**	**0%**
Budget	20/10	25/10	0	0%
Costs	**26/10/19**	**13/11/19**	**0h**	**0%**
Breakdown of Costs	26/10	03/11	0	0%
Salaries	08/11	13/11	0	0%
Usability Evaluation of Mock-ups	**07/11/19**	**16/11/19**	**0h**	**0%**
Consent Form	11/11	16/11	0	0%



teamgantt
Created with Free Edition

Testing Protocol	07/11	12/11	0	0%
Usability Testing Plan	11/11	16/11	0	0%